PLAN DE ÉXITO MUTUO · AÑO 1

Banco Base × Snyk

Del despliegue a la adopción segura de IA

Octubre 2026 – Septiembre 2027

Incluye el Plan de Acción de Éxito Mutuo y la incorporación de Evo Agentic Development Security (ADS) y Evo Continuous Offensive Security (COS).

Christopher West · Senior Technical Success Manager · Snyk LATAM

PARTE 1

Plan de Éxito Mutuo

Dónde está la cuenta, quién es dueño de qué, los objetivos del Año 1 y el flujo operativo proactivo.

01

Cómo funciona el plan

Dos partes, un documento. La Parte 1 es el plan; la Parte 2 es cómo se ejecuta.

Plan de Éxito Mutuo

- Dónde está la cuenta hoy, comparada con sus pares
- Quién es dueño de qué, en Banco Base y en Snyk
- Objetivos del Año 1 ligados a métricas reales de Snyk, más el despliegue de Evo ADS y COS
- El flujo operativo proactivo y la cadencia

Plan de Acción de Éxito Mutuo

- Cuatro fases: fundamentos, Evo ADS, Evo COS y expansión
- Cada acción: un dueño nombrado, una fecha y una salida verificable
- Resultados esperados y un seguimiento que avanza al cerrar acciones
- Riesgos y decisiones abiertas: primero las preguntas que Snyk no ha respondido

Una regla: ninguna acción entra a este plan sin dueño, fecha y un criterio de salida que alguien fuera de la sala pueda verificar.

02

Dónde estamos hoy

snyk

Línea base de agosto de 2026. Snyk fue elegido por cobertura, robustez y simplicidad. La remediación de Banco Base ya es mejor que la de sus pares: el problema no es la velocidad, es el alcance.

COBERTURA

Repos cubiertos por Snyk	20.7 %
Snyk Open Source configurado	Activo
Snyk Code — licenciado, sin uso	0 %
Snyk API & Web configurado	Targets limitados
Snyk Container	No iniciado
Snyk IaC — previsto por el cliente	Q4 2026
Inventario de activos de IA (Evo)	No iniciado

MITIGACIÓN

MTTR Crítica y Alta vs. pares	66 % más rápido
Crít. y Altas sobre el backlog total	42.6 %
Delta de corregibles vs. pares	+11.7 pp
Satisfacción de soporte	Buena
Tasa de corrección Crít. y Alta	Por medir
PRs mergeados vs. abiertos	Por medir
Backlog total de vulnerabilidades	Por medir

PREVENCIÓN

Plugins IDE en desarrolladores	En avance
Crít. y Altas nuevas introducidas	Por medir
Bloqueo de PR por política	No iniciado
Snyk Studio en asistentes de IA	No iniciado
Cursos de Snyk Learn completados	No iniciado
Política de agentes de IA (Evo ADS)	No iniciado
Cadencia de gobierno	Requiere atención

Requiere atención · En desarrollo · Gestionado · No iniciado o por medir

Lectura del tablero: el programa corrige bien y rápido, pero sobre una porción pequeña del estado productivo. Dos huecos mandan el Año 1: Snyk Code pagado y sin desplegar, y la adopción de IA por los desarrolladores sin ningún inventario ni política.

03

Equipo y gobernanza

Quién decide, quién ejecuta y quién responde. Cada punto de contacto del ritmo operativo necesita asistentes confirmados: ese es el primer acuerdo del kickoff.

BANCO BASE

Carlos Rodriguez — CISO · Sponsor ejecutivo

Aprueba los objetivos del Año 1 y el caso de expansión. Asiste al CBR.

Jorge Orozco — Subdirector de Ciberseguridad · Champion

Líder del programa. Dueño de la política de severidad y de la red de champions.

Sergio Luna — Líder DevSecOps · Admin Snyk

Ejecuta el despliegue y es dueño del PoV de Evo ADS. Asiste al Sync Operativo.

Luis Enrique Blanco — Arquitecto Cloud · Decisor técnico

Integración con CI/CD, IaC y arquitectura de red para Evo.

Red de Security Champions — Por confirmar

Sostiene la cultura DevSecOps por unidad de negocio, con Snyk Learn.

SNYK

Christopher West — Senior Technical Success Manager

Dueño de la cadencia: Sync Operativo, Health Check y escalamientos.

Carolina Vergara Silva — Account Executive

Comercial, licenciamiento y la oportunidad EVO Expansion 2026.

Thomas Nielson — Senior Solutions Engineering Specialist

Diseño técnico, PoV de Evo ADS y campañas de Evo COS.

Bernardo Antunes — Sales Director · LATAM

Patrocinio ejecutivo de Snyk y ruta de escalamiento comercial.

04

Alineación estratégica

Dos listas: a dónde quiere llegar Banco Base, y qué necesita de Snyk para llegar. Ambas se confirman en el kickoff.

I · LA VISIÓN DEL PROGRAMA DE BANCO BASE

Cultura DevSecOps propia

Una red de Security Champions que sostiene la seguridad por unidad de negocio, sin depender de que Snyk empuje cada paso.

Cobertura completa y consistente

Todo repositorio productivo escaneado y medido. Hoy son 20.7 %: el resto es punto ciego.

Adoptar IA sin perder el control

Los desarrolladores ya usan asistentes de IA. La meta es que lo sigan haciendo bajo política, con el riesgo y el consumo visibles.

¿QUÉ AGREGARÍA BANCO BASE A ESTA LISTA?

II · LO QUE BANCO BASE REQUIERE DE SNYK

Visibilidad y evidencia

Métricas de cobertura y remediación que sirvan al CISO y a una auditoría, no solo al equipo técnico.

Gobierno del uso de IA

Inventario de servidores MCP y skills, control del comportamiento de los agentes y respuesta clara sobre RBAC y límites de consumo.

Validación ofensiva continua

Pruebas que encuentren fallas de lógica de negocio y de arquitectura, no solo el catálogo conocido de vulnerabilidades.

LOS TRES REQUISITOS ABIERTOS ESTÁN EN LA HOJA DE RIESGOS

05

Cuatro pilares de valor

Snyk entrega valor por cuatro pilares. Cada uno tiene al menos un objetivo medible en el Año 1: ningún pilar queda sin métrica.

1

Innovar más rápido

Escaneo y corrección dentro del IDE, y Snyk Studio dentro de los asistentes de IA que ya usan los desarrolladores. Menos reprocesos y menos cambio de contexto.

— ESCANEO MÁS RÁPIDO
— REMEDIACIÓN MÁS RÁPIDA
— MENOS FALSOS POSITIVOS

2

Reducir riesgo

Descubrir, evaluar, remediar y prevenir a lo largo del SDLC. Las Críticas y Altas bajan, y las nuevas dejan de entrar.

— DESCUBRIR EL RIESGO
— EVALUAR LA EXPOSICIÓN
— REMEDIAR LO EXISTENTE
— PREVENIR LO NUEVO

3

Adopción segura de IA

Inventario de activos de IA, gobierno de los agentes de desarrollo y validación ofensiva continua con Evo. Uso pleno de IA, bajo política.

— VISIBILIDAD DEL RIESGO DE IA
— MITIGACIÓN DE AMENAZAS DE IA
— USO PLENO DE IA CON CONTROL

4

Eficiencia operativa

Una plataforma en lugar de herramientas sueltas y de servicios de pentest puntuales. El caso de consolidación se construye durante el Año 1.

— MENOR LICENCIAMIENTO
— MENOR MANTENIMIENTO
— MENOR COSTO DE CAPACITACIÓN

El pilar 3 es el que abre el Año 1. Banco Base ya tiene adopción de IA por parte de sus desarrolladores; lo que no tiene todavía es inventario, política ni límites. Ese hueco es el que cubren Evo ADS y Evo COS.

06

Objetivos del Programa · Año 1

Nueve metas con línea base, meta y fecha. Propuesta de Snyk sobre la línea base de agosto de 2026: Banco Base confirma o ajusta cada meta en el kickoff del 8 de octubre.

#	OBJETIVO	LÍNEA BASE (AGO-2026)	META AÑO 1	FECHA
1	Cobertura de repositorios en Snyk Open Source	20.7 %	**75 %**	**jun-2027**
2	Snyk Code en producción sobre repos críticos	0 %	**80 %**	**mar-2027**
3	Críticas y Altas como porcentaje del backlog total	42.6 %	**<= 25 %**	**sep-2027**
4	MTTR de Críticas y Altas	66 % mejor que pares	**Sostenido, con p90 -30 %**	**sep-2027**
5	Desarrolladores activos en plugins IDE y Snyk Studio	En avance, sin medir	**80 % de la plantilla dev**	**abr-2027**
6	Máquinas de desarrollo con inventario de activos de IA (Evo ADS)	0	**100 %**	**feb-2027**
7	Servidores MCP, plugins y skills de riesgo crítico sin evaluar	Desconocido	**0**	**feb-2027**
8	Validación ofensiva con Evo COS	Pentest puntual	**15 targets activos y 4 campañas al año**	**jun-2027**
9	Security Champions certificados con Snyk Learn	0	**100 % de la red (n por confirmar)**	**may-2027**

Propuesta Snyk · confirmar con Banco Base. Los objetivos 6 y 7 dependen de las tres respuestas técnicas de Evo pendientes: integración con CrowdStrike, RBAC configurable y límites de consumo de tokens.

07

Evo: ADS y COS

Los dos módulos de Evo de este plan atacan dos dolores que Banco Base ya nombró: la adopción de IA sin control y la validación ofensiva puntual.

Evo Agentic Development Security

GA

SEGURIDAD DEL DESARROLLO AGÉNTICO · ADS

El dolor de Banco Base: los desarrolladores adoptaron asistentes de IA sin control. Riesgo de prompt injection, fuga de datos y consumo de tokens sin límite.

Cadena de suministro de agentes

Descubre y evalúa cada servidor MCP, plugin y skill en las máquinas de desarrollo: prompt injection, tool poisoning, secretos y malware.

Gobierno del comportamiento de agentes · OPEN PREVIEW

Evalúa cada acción dentro del ciclo de ejecución del agente antes de que se complete. En el Año 1 se usa en observación, no como bloqueo.

Salida confiable · Snyk Studio

Asegura y corrige el código generado por IA en el momento en que se escribe, antes de que llegue al repositorio.

Allow-by-default: el desarrollador no se frena; la seguridad actúa solo ante riesgo.

Evo Continuous Offensive Security

GA · AGO-2026

SEGURIDAD OFENSIVA CONTINUA · COS

El dolor de Banco Base: los escáneres encuentran bugs. Las fallas de arquitectura y de lógica de negocio —BOLA, escalamiento de privilegios, fuga entre clientes— las encuentra el pentest anual, o las encuentra un atacante.

AI Pentesting

Pruebas autónomas que razonan sobre lo que la aplicación debería hacer, y luego buscan cómo subvertirlo.

Agent Red Teaming

Ataques multi-paso simulados contra aplicaciones integradas con LLM: prompt injection y exfiltración de datos.

Dynamic Testing · Snyk API & Web

Cobertura exhaustiva de endpoints y puntos de inyección para el catálogo conocido de vulnerabilidades.

Cada hallazgo incluye traza de razonamiento y prueba de concepto ejecutable.

Estado de producto: ADS y COS están en GA (COS desde agosto de 2026). Agent Behavior Governance está en open preview y no está conectado a Inventario, Políticas, Reportes ni Evo chat: en el Año 1 se usa solo en observación.

08

El workflow proactivo

snyk

Cuatro pasos que corren en ciclo, no en secuencia. Lo que cambia es el orden: la política impide que el riesgo entre, en lugar de esperar al backlog.

01

Descubrir

CONTINUO

Inventario vivo de repositorios, targets de API & Web, activos de IA y servidores MCP. Nada entra al programa sin estar inventariado.

DUEÑOS

Sergio Luna · Christopher West

02

Prevenir

EN EL FLUJO DEL DESARROLLADOR

Snyk Studio y los plugins IDE corrigen en el momento. Política de agentes con Evo ADS. Bloqueo de PR para Críticas y Altas.

DUEÑOS

Jorge Orozco · Thomas Nielson

03

Validar

CONTINUO, NO ANUAL

Evo COS sobre los targets de mayor valor: AI Pentesting y Agent Red Teaming. Snyk API & Web cubre el catálogo conocido.

DUEÑOS

Sergio Luna · Thomas Nielson

04

Medir y escalar

QUINCENAL -> TRIMESTRAL

Health Check contra la línea base. Cada desvío sale del sync convertido en acción con dueño y fecha.

DUEÑOS

Christopher West

Reactivo (hoy) El hallazgo llega al backlog y espera. El 42.6 % del backlog es Crítico o Alto.

Proactivo (este plan) La política impide que entre. Lo que entra tiene dueño y fecha antes del siguiente sync.

09

Ritmo operativo

La cadencia de gobierno es hoy el punto más débil del programa. Este ritmo la corrige, y Banco Base confirma asistentes para cada punto de contacto.

Sync Operativo

Semanal los primeros 60 días, luego quincenal

OBJETIVOS

- Revisión del estado operativo
- Desbloqueo técnico
- Confirmar hitos de onboarding
- Convertir desvíos en acciones

BANCO BASE

Sergio Luna y los admins de Snyk

LIDERADO POR

Christopher West · TSM

Health Check

Cada 2 a 3 meses

OBJETIVOS

- Medir contra la línea base de ago-2026
- Actividades fundacionales
- Escalar y mitigar riesgos
- Ajustar metas si cambió el alcance

BANCO BASE

Jorge Orozco y los Security Champions

LIDERADO POR

Christopher West · TSM con Thomas Nielson · SE

Customer Business Review

Cada 6 meses · mar-2027 y sep-2027

OBJETIVOS

- Retrospectiva estratégica del programa
- Resultados frente a los objetivos del Año 1
- Plan Año 2 y criterios de expansión
- Ruta a la renovación de dic-2028

BANCO BASE

Carlos Rodriguez · CISO y Jorge Orozco

LIDERADO POR

Equipo core de Snyk y liderazgo LATAM

Por confirmar antes del kickoff: asistentes nominales de cada punto de contacto y el contacto de respuesta a incidentes de severidad alta.

PARTE 2

Plan de Acción de Éxito Mutuo

Cuatro fases, de octubre de 2026 a septiembre de 2027. Cada acción tiene dueño nombrado, fecha y un criterio de salida verificable. Marca una acción como completada para seguir el avance del plan.

Vista general de las cuatro fases

Las fases se solapan a propósito: la Fase 2 arranca antes de que cierre la Fase 1, porque el PoV de Evo depende de una fecha comercial fija, el 20 de noviembre.

FASE 1 · OCT – DIC 2026

Fundamentos y cobertura core

Cerrar los dos huecos que hoy restan valor al contrato: Snyk Code pagado y sin desplegar, y una cobertura de repositorios de 20.7 %.

1 de 8 acciones · 13 %

Hito: Snyk Code escaneando y cobertura de repositorios >= 45 %

FASE 2 · NOV 2026 – FEB 2027

Evo ADS: de prueba de valor a producción

Banco Base ya aceptó la sesión con el especialista de Evo AI Security. Lo que falta son tres respuestas técnicas y una fecha de cierre comercial.

0 de 8 acciones · 0 %

Hito: oportunidad cerrada el 20-nov y ADS en el 100 % de las máquinas de desarrollo

FASE 3 · MAR – JUN 2027

Validación continua con Evo COS

Sustituir el ciclo de pentest puntual por validación continua, y cuantificar el ahorro que eso permite en el alcance del pentest externo.

0 de 7 acciones · 0 %

Hito: 15 targets activos y primera campaña de Agent Red Teaming ejecutada

FASE 4 · JUL – SEP 2027

Expansión y consolidación

Construir el caso del Año 2 y la ruta hacia la renovación de diciembre de 2028, sobre resultados medidos y no sobre intención.

0 de 6 acciones · 0 %

Hito: Snyk IaC en producción y plan del Año 2 aprobado en el CBR

Dependencia crítica: las tres preguntas técnicas de Evo abiertas desde julio (CrowdStrike, RBAC, límites de tokens) bloquean el arranque del PoV. Fecha límite de respuesta: 24 de octubre de 2026.

FASE 1 · OCT – DIC 2026

Fundamentos y cobertura core

1 / 8 completadas

Cerrar los dos huecos que hoy restan valor al contrato: Snyk Code pagado y sin desplegar, y una cobertura de repositorios de 20.7 %.

Hito: Snyk Code escaneando y cobertura de repositorios >= 45 %

✓	#	ACCIÓN	DUEÑOS	FECHA	CRITERIO DE SALIDA
✓	1	~~Kickoff del MSP: confirmar objetivos del Año 1, línea base y nombres de los Security Champions~~	Jorge Orozco · C. West	8-oct-2026	Objetivos del Año 1 aprobados por Carlos Rodriguez (CISO) y registrados en el plan
	2	**Confirmar por escrito el modelo de licenciamiento de targets de Snyk API & Web, incluida la imposibilidad de reciclar licencias al retirar un target**	C. Vergara Silva	17-oct-2026	Respuesta escrita a Sergio Luna y propuesta de 15 targets ajustada al modelo real
	3	**Resolver los bloqueantes de IDE: incompatibilidad de la extensión IntelliJ 20.26.1 y la integración con Eclipse**	Soporte Snyk · C. West	24-oct-2026	Versión compatible publicada y cero workarounds activos en el equipo dev
	4	**Desplegar Snyk Code sobre los 20 repositorios más críticos (hoy 0 % de uso)**	S. Luna · T. Nielson	31-oct-2026	Escaneo activo y primer reporte de línea base de Snyk Code entregado
	5	**Definir y activar la política de severidad y el bloqueo de PR para Críticas y Altas**	Jorge Orozco · T. Nielson	21-nov-2026	Política aprobada y activa en los repositorios piloto, con excepciones documentadas
	6	**Onboarding integral de repositorios: elevar la cobertura de 20.7 % a 45 %**	S. Luna · C. West	30-nov-2026	45 % de los repositorios productivos con escaneo diario y reportando al tablero
	7	**Activar Snyk Learn y constituir formalmente la red de Security Champions**	Jorge Orozco	12-dic-2026	Champions nombrados por unidad de negocio y rutas de aprendizaje asignadas
	8	**Primer Health Check contra la línea base de agosto de 2026**	C. West · T. Nielson	19-dic-2026	Las métricas hoy marcadas «por medir» quedan con valor y tendencia

FASE 2 · NOV 2026 – FEB 2027

Evo ADS: de prueba de valor a producción

0 / 8 completadas

snyk

Banco Base ya aceptó la sesión con el especialista de Evo AI Security. Lo que falta son tres respuestas técnicas y una fecha de cierre comercial.

Hito: oportunidad cerrada el 20-nov y ADS en el 100 % de las máquinas de desarrollo

✓	#	ACCIÓN	DUEÑOS	FECHA	CRITERIO DE SALIDA
	1	**Cerrar las tres preguntas técnicas abiertas de Evo: integración con CrowdStrike, RBAC configurable y límites duros de consumo de tokens**	T. Nielson · PM de Evo	**24-oct-2026**	Respuesta escrita del equipo de producto a Sergio Luna. Bloquea el arranque del PoV
	2	**Sesión con especialista de Evo AI Security, ya aceptada por Banco Base**	C. Vergara Silva · T. Nielson	**31-oct-2026**	Alcance del PoV, criterios de éxito y máquinas participantes acordados
	3	**PoV de Evo ADS de tres semanas sobre 15 a 25 máquinas de desarrollo**	S. Luna · T. Nielson	**7-nov a 28-nov-2026**	Inventario completo de servidores MCP, plugins y skills, con hallazgos priorizados
	5	**Desplegar Agent Supply Chain Security a toda la plantilla de desarrollo vía la herramienta MDM**	S. Luna · L. E. Blanco	**19-dic-2026**	100 % de las máquinas de desarrollo reportando inventario al tenant de Evo
	6	**Habilitar Agent Behavior Governance en modo observación (capacidad en open preview)**	S. Luna · T. Nielson	**30-ene-2027**	Política en observación. Sin bloqueo en producción hasta que la capacidad alcance GA
	7	**Habilitar Snyk Studio dentro de los asistentes de IA que ya usan los desarrolladores**	S. Luna · T. Nielson	**27-feb-2027**	Código generado por IA escaneado y corregido en el IDE antes de llegar al repositorio
	8	**Definir el tablero de gobierno de IA que verá el CISO**	Jorge Orozco · C. West	**27-feb-2027**	Tablero acordado: activos de IA, servidores MCP de riesgo y política aplicada

FASE 3 · MAR – JUN 2027

Validación continua con Evo COS

0 / 7 completadas

snyk

Sustituir el ciclo de pentest puntual por validación continua, y cuantificar el ahorro que eso permite en el alcance del pentest externo.

Hito: 15 targets activos y primera campaña de Agent Red Teaming ejecutada

✓	#	ACCIÓN	DUEÑOS	FECHA	CRITERIO DE SALIDA
	1	**Ampliar Snyk API & Web a los 15 targets acordados en la propuesta**	S. Luna · C. Vergara Silva	20-mar-2027	15 targets configurados, escaneando y con dueño de remediación asignado
	2	**CBR de medio año: presentar resultados del Año 1 al CISO y fijar el caso del Año 2**	C. West · C. Vergara Silva	26-mar-2027	Acta con decisiones de expansión y presupuesto indicativo para el Año 2
	3	**Primer AI Pentesting sobre los tres targets de mayor exposición (banca en línea, API de pagos y portal de clientes)**	S. Luna · T. Nielson	17-abr-2027	Informe entregado con traza de razonamiento y prueba de concepto ejecutable por hallazgo
	4	**Primera campaña de Agent Red Teaming contra las aplicaciones integradas con LLM**	S. Luna · T. Nielson	15-may-2027	Resultados de prompt injection y exfiltración documentados, con plan de corrección
	5	**Integrar Evo COS al CI/CD con compuerta de fallo ante hallazgos críticos confirmados**	L. E. Blanco · T. Nielson	12-jun-2027	El pipeline detiene el despliegue ante un hallazgo crítico confirmado
	6	**Revisar el alcance y la frecuencia del pentest externo a la luz de la cobertura de COS**	Carlos Rodriguez · C. Vergara Silva	30-jun-2027	Alcance ajustado y ahorro anual cuantificado, con la firma del CISO
	7	**Segundo Health Check del año con metas reajustadas si cambió el alcance**	C. West · T. Nielson	30-jun-2027	Tendencia de los nueve objetivos publicada y desvíos convertidos en acciones

FASE 4 · JUL – SEP 2027

Expansión y consolidación

0 / 6 completadas

snyk

Construir el caso del Año 2 y la ruta hacia la renovación de diciembre de 2028, sobre resultados medidos y no sobre intención.

Hito: Snyk IaC en producción y plan del Año 2 aprobado en el CBR

✓	#	ACCIÓN	DUEÑOS	FECHA	CRITERIO DE SALIDA
	1	**Snyk IaC en producción con Terraform y Ansible, según el plan que Banco Base ya anticipó**	L. E. Blanco · T. Nielson	24-jul-2027	Repositorios de IaC escaneando y política de configuración incorrecta activa
	2	**Extender Snyk a los equipos de datos y de procesos**	Jorge Orozco · C. West	21-ago-2027	Organizaciones creadas, permisos definidos y primeros repositorios incorporados
	3	**Caso de negocio de Snyk Container, diferido en 2026 por restricción presupuestal**	C. Vergara Silva · Jorge Orozco	21-ago-2027	Caso presentado al CISO con costo, riesgo cubierto y alternativa de fasear
	4	**Identificar una o dos oportunidades de consolidación de herramientas para el Año 2**	Jorge Orozco · C. Vergara Silva	10-sep-2027	Lista de candidatos con costo evitado estimado y dependencia técnica documentada
	5	**Certificación de la red de Security Champions con Snyk Learn**	Jorge Orozco	10-sep-2027	100 % de la red con rutas completadas y evidencia descargable para auditoría
	6	**CBR de cierre del Año 1 y aprobación del plan del Año 2**	Equipo core de Snyk	24-sep-2027	Plan Año 2 aprobado y ruta a la renovación de dic-2028 definida con el CISO

11

Resultados esperados al cierre del Año 1

Metas realistas sobre la línea base de agosto de 2026. La última columna es la que se lleva el CISO.

MÉTRICA	LÍNEA BASE (AGO-2026)	META (SEP-2027)	LO QUE SIGNIFICA PARA BANCO BASE
Cobertura de repositorios	20.7 %	**75 %**	Tres cuartas partes del estado productivo bajo medición, con evidencia de cobertura para auditoría
Uso de Snyk Code	0 %	**80 % de repos críticos**	Se deja de pagar por una capacidad que no entrega valor; el SAST empieza a alimentar el programa
Críticas y Altas sobre el backlog	42.6 %	**<= 25 %**	El backlog deja de ser la superficie de ataque más grande del banco
MTTR de Críticas y Altas	66 % mejor que pares	**Sostenido, p90 -30 %**	La ventaja actual se mantiene aun triplicando la cobertura: no se compra alcance a costa de velocidad
Máquinas dev con inventario de IA	0	**100 %**	Termina la adopción de IA sin control; el CISO puede responder qué agentes y herramientas están en uso
Servidores MCP de riesgo crítico sin evaluar	Desconocido	**0**	Prompt injection y tool poisoning se detienen antes de que el agente los ejecute
Validación ofensiva	Pentest puntual	**Continua: 15 targets y 4 campañas al año**	Se cubren los cerca de 350 días al año que hoy quedan sin prueba entre pentests
Security Champions certificados	0	**100 % de la red**	Cultura DevSecOps que sostiene el programa sin depender del empuje de Snyk
Alcance del pentest externo	Sin revisar	**Reajustado y cuantificado**	Ahorro concreto que financia parte de la expansión del Año 2

Metas propuestas por Snyk. Requieren confirmación de Banco Base en el kickoff del 8 de octubre. Ninguna meta se mide con un indicador que no exista ya en el tablero de Snyk.

12

Riesgos y decisiones abiertas

Cuatro de estos ocho puntos son preguntas que Banco Base hizo y Snyk todavía no respondió. Se atienden antes del 24 de octubre.

RIESGO O DECISIÓN ABIERTA	SEV.	MITIGACIÓN	DUEÑO	FECHA LÍMITE
Integración de Evo con CrowdStrike no documentada nativamente	ALTO	Respuesta escrita del equipo de producto de Evo. Si no existe integración nativa, definir la arquitectura alternativa de centralización de interacciones de IA	T. Nielson	24-oct-2026
RBAC configurable en Evo sin confirmar	ALTO	Confirmar con producto qué es configurable hoy y qué está en roadmap, y entregarlo por escrito a Sergio Luna	T. Nielson	24-oct-2026
Límites duros y control de consumo de tokens sin confirmar	ALTO	Confirmar con producto. Si la capacidad no existe hoy, decirlo explícitamente y acordar un control compensatorio: no comprometer lo que no está disponible	T. Nielson	24-oct-2026
Agent Behavior Governance está en open preview	MEDIO	Usarlo solo en observación durante el Año 1. No está conectado a Inventario, Políticas, Reportes ni Evo chat. No comprometer bloqueo en producción hasta su GA	S. Luna · T. Nielson	Continuo
Los targets de Snyk API & Web no se pueden reciclar al retirarlos	MEDIO	Dimensionar los 15 targets sobre aplicaciones estables y revisar la asignación en cada Health Check	C. Vergara Silva	17-oct-2026
Snyk Code con 0 % de uso: capacidad pagada sin valor entregado	ALTO	Es la acción 4 de la Fase 1, con fecha fija. Es también el mayor riesgo para la renovación de 2028 si no se corrige	S. Luna · T. Nielson	31-oct-2026
Cadencia de gobierno marcada como «requiere atención»	ALTO	Ritmo operativo formal desde el kickoff, con el TSM como dueño único de la cadencia y de la lista de acciones	C. West	8-oct-2026
Snyk Container diferido por restricción presupuestal	BAJO	No forzarlo en el Año 1. Caso de negocio en la Fase 4, con costo y riesgo cubierto cuantificados	C. Vergara Silva	21-ago-2027

Compromisos mutuos y próximos 30 días

Un plan mutuo solo funciona si las dos columnas se firman. Los próximos 30 días fijan el arranque.

BANCO BASE SE COMPROMETE A

- Confirmar los objetivos y la línea base del Año 1 en el kickoff del 8 de octubre
- Nombrar la red de Security Champions y los asistentes de cada punto de contacto
- Asignar entre 15 y 25 máquinas de desarrollo al PoV de Evo ADS
- Dar acceso a los repositorios y targets necesarios para elevar la cobertura
- Asignar un dueño interno con fecha a cada acción del plan

SNYK SE COMPROMETE A

- Responder por escrito las tres preguntas técnicas de Evo antes del 24 de octubre
- Sostener la sesión con especialista de Evo AI Security antes del 31 de octubre
- Resolver los bloqueantes de IntelliJ y Eclipse con soporte dedicado
- Sync Operativo semanal los primeros 60 días, y quincenal después
- Medir el Health Check contra la línea base, sin inventar métricas nuevas

PRÓXIMOS 30 DÍAS

8 oct
Kickoff del MSP
Objetivos y línea base confirmados

17 oct
Modelo de targets
Respuesta escrita sobre API & Web

24 oct
Respuestas de Evo
Tres preguntas cerradas · IDE resuelto

31 oct
Snyk Code en producción
Sesión con especialista de Evo

7 nov
Arranca el PoV de ADS
15 a 25 máquinas de desarrollo